



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 194/2016**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONCESSÃO Nº 194/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO, E A
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE ARIQUEMES
SANEAMENTO SPE LTDA., PARA EXPLORAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO
MUNICÍPIO DE ARIQUEMES-RO.**

Pelo presente instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ARIQUEMES**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.104.816/0001-16, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 2166, Setor Industrial, CEP nº 76.870-507, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representado pela Excelentíssima Prefeita Municipal, Sra. CARLA GONÇALVES REZENDE, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº xxxxxxxx86 SSP/RO e CPF nº xxxxxxxx-87, residente residente à Rua Portugal, nº 3268, jardim Europa, neste município Ariquemes RO, doravante denominado **PODER CONCEDENTE**, e de outro lado **ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA.**, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.565.225/0001-53, com sede na Av. Canaã, nº 3311, Setor 03, no Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, neste ato representada por seu(s) Representante(s) Legal (is), o Sr. EDUARDO LANA DE PAULA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 109135822 IFP/RJ e CPF nº xxxxxxxx55, e RAFAEL KLUMP DE MIRANDA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº xxxxxxxx6 SSP/SP e CPF nº xxxxxxxx- 57 doravante denominada simplesmente **CONCESSIONÁRIA**, em conjunto, **PODER CONCEDENTE** e **CONCESSIONÁRIA**, doravante **PARTES**;

CONSIDERANDO que a Concorrência Pública nº 018/CPL/2014 culminou na assinatura do Contrato de Concessão nº 194/2016 (CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSÃO), em 28 de abril de 2016, por meio do qual o **PODER CONCEDENTE** delegou a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário à **CONCESSIONÁRIA**;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e a obrigatoriedade da realização de Revisão Periódica Ordinária das tarifas de água e esgoto numa periodicidade quadrienal, a contar da assinatura do instrumento contratual, nos termos da Cláusula 17ª do CONTRATO;

CONSIDERANDO que o objeto do Processo Administrativo nº 9-772/2021 foi a realização da Primeira Revisão Periódica Ordinária relativa ao Quadriênio 2016/2020 (Primeira Revisão Ordinária)

CONSIDERANDO que apesar de a Concessionária e a AMR divergirem de alguns pontos em relação à conclusão da Primeira Revisão Ordinária a AMR, Poder Concedente e Concessionária estão de comum acordo quanto à reprogramação e adequação do cronograma de investimentos o qual balizará os investimentos e metas a serem atingidas já a partir do ano de 2022 pela Concessionária;

CONSIDERANDO que o Contrato de Concessão poderá ser objeto de novo aditamento a qualquer tempo, inclusive quando do trânsito em julgado dos pontos controversos entre a Concessionária e a AMR oriundos da Primeira Revisão Ordinária;

CONSIDERANDO que a política pública de universalização ao saneamento básico não é um fim em si mesma, tendo sido instituída com o objetivo maior de garantir a promoção da saúde pública e a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e dos recursos hídricos, como princípios que regem o saneamento básico previstos no artigo 2º, III e VI, da Lei nº 11.445/2007;

CONSIDERANDO a prioridade na manutenção dos investimentos na universalização e na operação do saneamento básico é de relevante interesse público, uma vez que tem influência direta na saúde e no bem-estar da população do MUNICÍPIO, bem como preservação do meio ambiente; têm as PARTES entre si, justo e acordado, celebrar o presente aditamento ao Contrato de Concessão nº 194/2016, conforme as condições a seguir estipuladas, regidas pela legislação que disciplina a matéria.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto do presente aditamento formalizar a adequação do cronograma de investimentos do CONTRATO DE CONCESSÃO pelos fatos e razões devidamente constantes no Processo Administrativo nº 9-772/2021, conforme cronograma acostado no Relatório Final da AMR como ANEXO II NOVO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E METAS.

1.2. O ANEXO II NOVO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E METAS foi proposto pela CONCESSIONÁRIA, devidamente convalidado e ratificado pelo PODER CONCEDENTE, sob interveniência e anuência da Agência Reguladora.

1.3. O ANEXO II NOVO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E METAS constante do Relatório Final da AMR é parte integrante do presente instrumento, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. O presente aditamento é válido a partir de sua data de assinatura e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO, que não tenham sido modificadas ou conflitem com as disposições deste aditamento.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente em 02 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma. Ariquemes/RO,

Ariquemes, 30 de dezembro de 2021.

CONTRATANTE	CONTRATADO
-------------	------------

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

CNPJ 04.104.816/0001-16

ÁGUAS DE ARIQUEMES
SANEAMENTO SPE LTDA.

CNPJ 24.565.225/0001-53

Testemunhas:

1. _____

Nome:

RG:

CPF/MF:

2. _____

Nome:

RG:

CPF/MF:

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



DIRETOR Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO LANA DE PAULA, PRESIDENTE- AGUAS DE ARIQUEMES SPE LTDA**, em 30/12/2021 às 15:24, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 16.426 de 16/04/2020](#).



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **CARLA GONCALVES REZENDE, PREFEITA MUNICIPAL**, em 30/12/2021 às 15:58, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 16.426 de 16/04/2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Klumpp de Miranda, Diretor Executivo**, em 30/12/2021 às 16:17, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 16.426 de 16/04/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **689194** e o código verificador **C0C0FD8C**.

Referência: [Processo nº 5-22294/2021](#).

Docto ID: 689194 v1

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	Unidade	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7
0	COBERTURA	%	100%	3%	3%	3%	3%	3%	10%	20%
1	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	%	100%						60%	
1.1	Novas Elevatórias	%	100%						60%	
1.1.1	Estrutura civil + urbanização + instrumentação	%	60%						60%	
1.1.2	1º aumento de capacidade	%	20%							
1.1.3	2º aumento de capacidade	%	20%							
2	REDE COLETORA DE ESGOTOS									
2.1	Rede de Esgoto - Vegetativo	metros	619.981	12.758	1.039	1.086	1.132	1.677	31.001	33.528
2.2	Novas Ligações de Esgoto - vegetativo	qtde	51.663	1.103	86	90	94	139	2.697	2.785
2.3	Substituição de Rede (Existente - 0,00 ml)	metros	19.856	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Substituição de Ligações	qtde	1.654	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100%						20%	
3.1	Novas Estações de Tratamento Sede e Distrito	%	100%						20%	
3.1.1	Módulo de 1 - 50l/s	%	20%						20%	
3.1.2	Módulo de 2 - 50l/s	%	20%							
3.1.3	Módulo de 3 - 50l/s	%	20%							
3.1.4	Módulo de 4 - 50l/s	%	20%							
3.1.5	Módulo de 5 - 50l/s	%	20%							
4	VERBA PARA PROJETOS DO SES		0%							
4.1	Projetos	%	100%					50%	50%	

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 194/2016



Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21
30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	90%	92%	92%	96%	98%
0%		20%			0%	20%							
		20%				20%							
		20%											
						20%							
35.022	36.517	38.117	44.622	54.443	46.292	7.287	7.509	7.661	51.699	18.078	8.642	27.572	19.058
2.909	3.033	3.166	3.706	4.522	3.845	605	624	636	4.294	1.502	718	2.290	1.583
-	-	-	-	-	-	-	-	1.060	1.083	1.154	1.202	1.253	1.280
-	-	-	-	-	-	-	-	88	90	96	100	104	107
20%	0%	20%		20%	0%					0%	20%		
20%		20%		20%							20%		
20%													
		20%											
				20%									
											20%		

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 194/2016



Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 194/2016



DEMONSTRATIVO DE METAS

Ano	Meta de cobertura de Esgoto - CBE		Investimento em esgotamento sanitário - Proposta Comercial	Investimento em esgotamento sanitário - Repactuação	Impacto no fluxo de caixa das atividades de investimento
	Cobertura de Coleta de Esgoto - Proposta Comercial	Cobertura de Coleta de Esgoto - Repactuação			
	(%)	(%)	R\$	R\$	R\$
1	10%	3%	7.806.291	2.155.540	- 5.650.751
2	20%	3%	5.321.864	263.703	- 5.058.160
3	30%	3%	5.559.132	275.460	- 5.283.672
4	40%	3%	5.796.401	287.217	- 5.509.184
5	50%	3%	17.056.153	376.950	- 16.679.203
6	54%	10%	2.902.835	4.938.103	2.035.269
7	60%	20%	4.180.008	5.300.003	1.119.996
8	60%	30%	787.806	5.467.788	4.679.982
9	60%	40%	804.489	5.700.834	4.896.344
10	70%	50%	7.624.077	17.075.280	9.451.204
11	80%	60%	10.751.316	7.087.917	- 3.663.399
12	80%	70%	1.156.685	9.073.075	7.916.389
13	80%	80%	1.191.905	10.633.463	9.441.558
14	80%	80%	1.216.002	1.157.821	- 58.182
15	90%	80%	9.929.962	1.326.189	- 8.603.773
16	92%	80%	3.032.647	1.410.835	- 1.621.812
17	92%	90%	4.941.778	13.369.188	8.427.410
18	96%	92%	4.554.120	3.075.944	- 1.478.176
19	98%	92%	3.210.306	1.588.495	- 1.621.812
20	100%	96%	3.929.468	4.545.208	615.741
21	100%	98%	1.847.041	3.196.127	1.349.086
22	100%	100%	1.878.907	3.910.429	2.031.522
23	100%	100%	1.923.822	2.488.138	564.316
24	100%	100%	1.980.425	2.493.832	513.407
25	100%	100%	2.018.085	2.498.765	480.680
26	100%	100%	2.078.559	2.504.693	426.135
27	100%	100%	2.114.528	2.509.754	395.226
28	100%	100%	2.178.881	2.515.925	337.044
29	100%	100%	2.216.876	2.521.193	304.317
30	100%	100%	2.285.116	2.527.615	242.499
Total	100%	100%	122.275.486	122.275.486	0





Prefeitura Municipal de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Cronograma	Nove de Investimentos e Metas	17/12/2021

ID: **672585**

CRC: **FCC966D8**

Processo: **9-772/2021**

Usuário: **SIMONE DA COSTA**

Criação: **17/12/2021 11:45:10** Finalização: **17/12/2021 11:45:50**

Processo



Documento



MD5: **E98BB8C34E79212C7340F381E0DDD415**

SHA256: **F9EF8D8EA4BEBE4226C0676D5A937201EEDD440F86439DE872F3B92F1A125B6F**

Súmula/Objeto:

Nota Técnica Definitiva Ordinária Contrato nº 194/2016

INTERESSADOS

AGUASDE ARIQUEMESSANEAMENTOSPELTDA	ARIQUEMES	RO	17/12/2021 11:45:10
------------------------------------	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REVISÃO (344)	17/12/2021 11:45:10
---------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Nota Técnica 02	15/12/2021	666642
Decisão Colegiado 6	17/12/2021	672615
Termo Aditivo 1	17/12/2021	673239

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 672585 e o CRC FCC966D8.